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СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ



                                                     Општински инфраструктурни пројекти

1. Наставак заобилазнице са регулацијом макве – Главни пројекат ревидован и кандидован за Капитални буџет Црне Горе за 2024. годину – процијењена вриједност радова 3,5 мил еур 
2. Пречишћивач питке воде ``Мерића врело`` – Главни пројекат на ревизији , пројекат кандидован за Капитални буџет 2023. године -  процијењена вриједност радова 4 мил еур
3. Водовод Пешца -  Главни пројекат на ревизији и кандидован  за Капитални буџет Црне Горе за 2024. годину – процијењена вриједност радова 170.786,00 еур 
4. Водовод Буче – Главни пројекат на ревизији и кандидован  за Капитални буџет Црне Горе за 2023. годину – процијењена вриједност радова 454.862,00 еур 
5. Канализациона мрежа Лужац - Главни пројекат на ревизији и кандидован  за Капитални буџет Црне Горе за 2024. годину – процијењена вриједност радова 297.564,00 еур 
6. Канализациона мрежа Доњи Талум – Главни пројекат на ревизији и кандидован  за Капитални буџет Црне Горе за 2024. годину – процијењена вриједност радова 184.386,00 еур 
7. Приступна саобраћајница Новом Гробљу – Главни пројекат ревидован и кандидован за Капитални буџет Црне Горе за 2024. годину – процијењена вриједност радова 1.045.000,00 ЕУР 
8. Изградња Новог Гробља – у току израда Идејног рјешења
9. Приступне саобрацајнице Колском Мосту  -  Главни пројекат на ревизији 
10. Приступна саобрацајница Новом Вртићу  - Завршен и ревидован Главни пројекат , процијењена вриједност радова 420.000 еур 
11. Изградња Новог вртића– у току израда Главног пројекта (Надлежност Управе за Капиталне пројекте)
12. Реконструкција улице од семафора до Градског гробља -  Главни пројекат на ревизији 
13. Изградња улице од Заобилазнице до маркета Идеа – Ревидован Главни пројекат – процијењена вриједност радова 250.000 еур
14. Реконструкција улице од Хотела Беране до Лисијевог поља  - У току израда Главног пројекта 
15. Реконструкција Манастирске улице са тротоарима и канализационом мрежом – у току израда Главног пројекта 
16. Урбанистички пројекат заштитне зоне око Манастира – У току 
17. Конкурс за изградњу зграде 27+ за лица са сметњама у развоју -  у току расписивање конкурса
18. Реконструкција старе Хале спортова  -  припремање пројектне документације за расписивање тендера за Главни пројекат 
19. Реконструкција Великог парка -  Припремљена документација за расписивање конкурса 
20. Изградња градске гараже - Припремљена документација за расписивање конкурса
21. Пјешачки мост у Харемима - Припремљена документација за расписивање конкурса
22. Уређење зоне ужег центра града – зона измедју ул. 29 . новембра и Центра за културу –  у току  припремање пројектне документације за расписивање тендера за Главни пројекат 
23. Ограда у ул. Тодора Дједа Војводића – у току избор извођача радова 
24. Реконструкција школе у Доњим Лугама – Пројектна документација готова,даљи кораци у надлежности Управе за капиталне пројекте
25. Изградња фискултурне сале у о.ш. Полица -  Пројектна документација готова, даљи кораци у надлежности Управе за капиталне пројекте 
26. Изградња фискултурне сале у о.ш. Радомир Митровић -  Пројектна документација готова, даљи кораци у надлежности Управе за капиталне пројекте 
27. Уређење површине око спомен парка ``Јасиковац `` - -  Пројектна документација готова, даљи кораци у надлежности Управе за капиталне пројекте 
28. Уређење планинарског дома Суводо-  главни пројекат на ревизији 
29. Реконструкција трга 21. јул – припремање документације за расписивање конкурса за Идејно решење 
30. Водовод Заград  - у току израда Главног пројекта
31. Адаптација спортског игралишта у МЗ Доње Луге – припремање пројектне документације
32. Адаптација спортског игралишта у МЗ Долац– у току избор извођача радова 
33. Адаптација спортског игралишта у МЗ Пешца– у току избор извођача радова
34. Адаптација спортског игралишта у МЗ Лужац– у току избор извођача радова
35. Санација парковских стаза у центру града – у току избор извођача радова 
36. Адаптација спортског игралишта у МЗ Буче – припремање пројектне документације
37. Санација фасаде у центру града -  у току прибављање сагласности 
38. Санације фасаде у улици 29. новембар – у току тендерска процедура 
39. Рециклажно двориште  - судски поступак, првостепена пресуда (надлежност Управе за капиталне пројекте 
40. Водовод Рујанац – У току израда Главног пројекта 
41. Реконструкција водовода Дапсићи – Полица – припремање пројектне документације 
42. Кружни ток код Нишавић пекаре – припремање пројектне документације
43. Кружни ток код Хотела Беране – припремање пројектне документације
44. Реконструкција школе у Петњику – припремање пројектне документације
45. Рецикломат и рециклажни контејнери – припремање пројектне документације 
46. Уређење стадиона малих спортова– припремање пројектне документације
47. Реконструкција саобраћајнице иза Манћовог пролаза и стадиона малих спортова– припремање пројектне документације
48. Уређење фасада на свим зградама на територији општине– припремање пројектне документације
49. Уградња система за хлорисање воде на водоводу у Д.Ржаници -  у току извођење радова
50. Уградња система за гријање у спортском центру – припремање пројектне документације
51. Реконструкција Горњосељске улице у Новом насељу– припремање пројектне документације
52. Реконструкција улице Јована Цвијића у Новом насељу– припремање пројектне документације
53. Реконструкција Шудиковске улице – припремање пројектне документације
54. Реконструкција Васојевићке улице у Новом насељу – припремање пројектне документације
55. Реконструкција Полимске улице– припремање пројектне документације
56. Реконструкција улице од огледала ка Бучима– припремање пројектне документације
57. Саобраћајно решење ужег центра града– припремање пројектне документације
58. Тротоари од куће Марковића до огледала – припремање пројектне документације
59. Реконструкција пута Беране Петњик– припремање пројектне документације
60. Реконструкција и изградња пута 31 на Јасиковцу – припремање пројектне документације
61. Саобраћајна сигнализација – зоне школа – пројекат ревидован и кандидован за Капитални буџет Црне Горе за 2024. годину
62. Изградња локалног пута у селу Калудра 3 км – У току извођење радова, средства обезбијеђена Капиталним буџетом Црне Горе за 2023. годину
63. Изградња локалног пута на планини Скривена -– У току извођење радова, средства обезбијеђена Капиталним буџетом Црне Горе за 2023. годину
64. Изградња локалног пута у селу Главаца – У току извођење радова, средства обезбијеђена Капиталним буџетом Црне Горе за 2023. годину
65. Изградња локалног пута у селу Велиђе– У току извођење радова, средства обезбијеђена Капиталним буџетом Црне Горе за 2023. годину
66. Изградња локалног пута у селу Курикуће– У току извођење радова, средства обезбијеђена Капиталним буџетом Црне Горе за 2023. годину
67. Поздравна порука Општине  - Пројекат завршен и финансиран од стране Секретаријата за привреду, развој и инвестиције Општина Беране
68. Туристичка сигнализација  - Пројекат завршен и финансиран од стране Секретаријата за привреду, развој и инвестиције Општина Беране
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