



CRNA GORA  
OPŠTINA BERANE

Тел: 051/232-177

Факс: 051/233-357

@: [menadzer@berane.co.me](mailto:menadzer@berane.co.me)

[www.berane.me](http://www.berane.me)

Ул. IV crnogorske br 1, 84300 Berane

Br: 04-039-338

DIREKCIJA JAVNIH RADOVA CRNE GORE

Ул. Novaka Miloševa 18

81000 Podgorica

n/r direktoru, Almeru Kalaču

**PREDMET: „Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda PPOV u opštini Berane“**

Uvaženi gđine Kalač,

U prethodnom periodu smo Vas obavještavali o kršenju dinamike na izvođenju radova u okviru projekta „Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda PPOV u opštini Berane“. Konkretno se radi o vraćanju saobraćajnica u prvobitno stanje u onim Mjesnim zajednicama (MZ) gdje su radovi na postavljanju cijevi i šahtova odavno završeni i na kojima bi moglo da se pristupi postavljanju asfaltnog zastora.

Svakodnevno smo suočeni sa negodovanjem građana koji su u dosadašnjem periodu pokazali izuzetno strpljenje i podršku tokom realizacije ovog projekta. U pojedinim MZ već duže od šest mjeseci stoje raskopane ulice što umnogome otežava normalno funkcionisanje građana.

Obzirom da znate da se građevinska sezona na sjeveru države bliži kraju i da će ubrzo doći do nemogućnosti postavljanja asfaltno podloge, desiće se da građani i tokom zime sa padavinama provedu pored raskopanih i devastiranih ulica.

Molimo Vas da kao implementaciono tijelo na ovom projektu, a Vašim autoritetom, utičete na izvođača radova da se drži dinamičkog plana, koji je usvojen i odobren od strane svih aktera u projektu, na zadovoljstvo svih partnera, a naročito građana kao krajnjih korisnika.

U Beranama, 3/10/2017.

S poštovanjem,

Menadžer Opštine Berane  
Darko Stojanović





ЦРНА ГОРА  
ОПШТИНА БЕРАНЕ

Предсједник

Тел: 051/231-973

Факс: 051/233-357

Е-пошта: [predsjednik@berane.co.me](mailto:predsjednik@berane.co.me)

[www.berane.me](http://www.berane.me)

Ул. IV црногорске бригаде бр. 1

Br. 01-031 – 3178

За:

**МИНИСТАРСТВО ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА И ТУРИЗМА**

**IV пролетерске бригаде 19, 81000 Подгорица**

**н/р министру, Павлу Радуловићу**

СС.

- Делегација Европске уније у Црној Гори, Адриана Мицу
- Дирекција јавних радова Црне Горе, Алмер Калач
- Конзорцијум Projekt d.d. Nova Gorica и DRI upravljanje investicij doo, Андреј Мишка
- Aqualia Intech,S.A, Araque Padilla Francisco Jose

**ПРЕДМЕТ: „Изградња канализационе мреже и постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) у општини Беране“**

Уважени гдине Радуловићу,

У општини Беране је започела реализација пројекта „Унапрјеђење водоснабдијевања, изградња канализационе мреже и постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ)“. У априлу 2016. године потписана су два уговора за извођење радова са фирмом „Aqualia Infraestructuras“ S.A. из Шпаније, док је јуна исте године потписан уговор са фирмом „DRI upravljanje investicij“ из Словеније, којој је повјерена ревизија Главног пројекта за постројење и надзор над извођењем радова. Пројекат је дефинисан у вишегодишњем Оперативном програму „Регионални развој“ 2012-2013, из Инструмента за претприступну помоћ (ИПА) у оквиру компоненте III „Регионални развој“, као и у Споразуму о финансирању који је потписан између Владе Црне Горе и Европске Комисије у децембру 2014. године. Уговор за Пројектовање и изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода у општини Беране, потписан је на 6.101.739,29 €, док је уговор за Изградњу канализационе мреже у општини Беране потписан на 4.881.918,44 €. Укупна вриједност уговора за надзор је 577.880 €. Рок за завршетак радова за први Уговор је 30, а за други 20 мјесеци, док је период за отклањање могућих недостатака 12 мјесеци.

Уговором о имплементацији пројекта 19/2-01-704/2 од фебруара 2016. године, а чије потписнице су Дирекција јавних радова Црне Горе као наручилац радова и Општина Беране као корисник и будући власник пројекта, дефинисане су обавезе уговорних страна које неспорно констатују да ће пројекат реализовати сагласно споразуму о финансирању који је потписан између Владе Црне Горе и Европске комисије.

Како би се овако озбиљан пројекат успјешно реализовао, потребно је испоштовати динамику истог.

У претходном периоду смо обавјештавали Дирекцију јавних радова Црне Горе као имплементационо тијело о кршењу динамике на извођењу радова у оквиру пројекта „Изградња канализационе мреже и постројења за пречишћавање отпадних вода ППОВ у општини Беране“.





ЦРНА ГОРА  
ОПШТИНА БЕРАНЕ  
Предсједник

Тел: 051/231-973

Факс: 051/233-357

Е-пошта: [predsjednik@berane.co.me](mailto:predsjednik@berane.co.me)

[www.berane.me](http://www.berane.me)

Ул. IV црногорске бригаде бр. 1

Конкретно се ради о враћању саобраћајница у првобитно стање у оним Мјесним заједницама (МЗ) гдје су радови на постављању цијеви и шахтова одавно завршени и на којима би могло да се приступи постављању асфалтног застора.

Свакодневно смо суочени са негодовањем грађана који су у досадашњем периоду показали изузетно стрпљење и подршку током реализације овог пројекта. У појединим МЗ већ дуже од шест мјесеци стоје раскопане улице што умногоме отежава нормално функционисање грађана.

Обзиром да знате да се грађевинска сезона на сјеверу државе ближи крају и да ће убрзо доћи до немогућности постављања асфалтне подлоге, десиће се да грађани зиму са падавинама проведу поред раскопаних и девастираних улица.

Надали смо се да почетак реализације овако великог пројекта рјешава једно од горућих питања у нашој општини, а тиче се третмана отпадних вода, а очигледно је да непрофесионалним понашањем извођача радова и надзора су наши проблеми много већи.

С обзиром на овакво понашање извођача радова и надзора поставља се питање да ли уопште постоји сврха њиховог даљег ангажовања које им је повјерено поменутиим Уговором. Очигледно је да повјерење које су добили нису оправдали.

На последњи допис бр 04-039-338 од 3/10/2017, смо добили одговор Директора Дирекције јавних радова гдина Калача бр. 101-1560/1-3002/1 од 9/10/2017 да ће Дирекција у сарадњи са надзорним органом наставити да инсистира на реализацији активности које претходе асфалтирању улица као и асфалтирању улица.

С обзиром на то да вријеме одмиче, до данас још увијек ништа није урађено. Пробијени су сви могући рокови које је извођач доставио како надзорном органу тако и Дирекцији јавних радова.

Најхитније захтијевамо да се крене са поменутиим радовима, због, како сам већ и поменуо наиласка зимске сезоне, када ће бити немогуће очистити раскопане улице што ће довести до колапса у појединим мјесним заједницама.

Бићемо принуђени да блокирамо саобраћајнице у знак протеста на непрофесионално понашање извођача које траје од почетка реализације пројекта.

Молим Вас да Вашим ауторитетом, утичете на спровођење пројекта по динамичком плану, а који је усвојен и одобрен од стране свих актера у пројекту.

Додатне податке са детаљима и информацијама можемо накнадно прослиједити.

Очекујући да ћете хитно реаговати по овом захтјеву,

Срдачно Вас поздрављам,

У Бераната, 16/10/2017.

ПРЕДСЈЕДНИК ОПШТИНЕ БЕРАНЕ



Драгослав Шћекић



BR: 04-039- 326

CRNA GORA  
OPŠTINA BERANE  
Ulica IV crnogorske brigade br. 1  
84300 Berane  
T: 051/232-177  
F: 051/233-357  
@: [menadzer@berane.co.me](mailto:menadzer@berane.co.me)  
<http://berane.me/>

To: Directorate of public works of Montenegro  
Ul. Novaka Miloševa 18  
81000 Podgorica  
For the attention of the Project Manager Irena Vujačić

Cc.  
- Supervisor: Consortium  
Projekt d.d. Nova Gorica, Kidričeva 9a, SI - 5000 Nova Gorica and  
DRI upravljanje investicij d.o.o., Kotnikova 40, SI - 1000 Ljubljana  
- Contractor: Aqualia Intech,S.A.

**Project: "Improvement of water supply and construction of sewerage network and wastewater treatment plant (WWTP) in the municipality of Berane"**

**Theme: Roads rehabilitation**

Dear,

The project "Improvement of water supply and construction of sewerage network and wastewater treatment plant (WWTP) in the municipality of Berane" is being implemented, and the works started in June 2016. In the previous period, the Municipality of Berane has sent several requests for speeding up the activities of returning the roads to the original condition, since the Contractor did not start the works in that part of the project for a long time, although the works on the sewerage network that required the removal of asphalt, digging, placing pipes and shafts in some local communities were finished long time ago. We also received requests and complaints from citizens regarding the situation on the streets and the raising of large quantities of dust that prevented normal life in certain settlements.

During the last week, works on returning the roads to the original state began, through preparatory works in the form of cutting the asphalt and the treatment of tampons, which precedes the asphaltting. In particular, at the moment, these works are carried out in the street "Slobode i mira" (bypass road), which was completely new before the start of the works and one of the most modern city roads. Through the preparatory works that are currently being carried out, we see the intention of the contractor to cover only the cut out parts of the mentioned road with the asphalt cover. Considering that the excavated part





CRNA GORA  
OPŠTINA BERANE  
Ulica IV crnogorske brigade br. 1  
84300 Berane  
T: 051/232-177  
F: 051/233-357  
@: [menadzer@berane.co.me](mailto:menadzer@berane.co.me)  
<http://berane.me/>

runs along the middle of the bypass road in totally irregular lines with many extensions, we consider unacceptable the return of the road to the original condition in this way. In addition to the visually bad impression that is undisputed, this way of sanation of the roads will only leave problems to the to the Berane Municipality in heritage. As the representatives of Contractor and Supervisor in the previous period and also during the winter stayed in Berane, they could be convinced of how extreme atmospheric conditions affect the state of city roads, so we believe that after a short period of time all the roads that have been rehabilitated in this way will have to to be treated again.

This is not in favor of the citizens who are using roads, neither the Berane Municipality that takes care of the local roads and streets, as well as the contractors and financiers of the project, because all works on this project have a warranty period. About financial costs of the later roads rehabilitation, which would fall at the expence of the Berane Municipality, is needless to say. We are absolutely sure that the roads that were in excellent condition before the start of the project, and their number is easy to determine, must return to the state they were in the beginning, so they must be asphalted in whole width. The way we suggest is the way in which everyone will have benefits, except for the contractor, which reduces costs and increases profit on his way.

Hoping that we will solve this issue for the satisfaction of the citizens who are the final beneficiaries of this project, I wish you all the best.

We are sending you photo documentation in attachment.



Manager of the Municipality of Berane  
Darko Stojanović



CRNA GORA  
OPŠTINA BERANE

Тел: 051/232-177

Факс: 051/233-357

@: [menadzer@berane.co.me](mailto:menadzer@berane.co.me)

[www.berane.me](http://www.berane.me)

Ul. IV crnogorskebr 1, 84300 Berane

Br: 04-039-352

DIREKCIJA JAVNIH RADOVA CRNE GORE

Ul. Novaka Miloševa 18

81000 Podgorica

n/r direktoru, Almeru Kalaču

**PREDMET: „Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda PPOV u opštini Berane“**

Uvaženi gđine Kalač,

U Beranama se realizuje projekat „Izgradnja sistema za tretman otpadnih voda i kanalizacione mreže u Beranama“. Shodno dinamičkom planu asfaltiranja saobraćajnica na kojima su vršeni radovi na postavljanju kanalizacione mreže u Beranama, dana 17.10.2017. godine su otpočeli radovi na povratku saobraćajnica u prvobitno stanje, tj. radovi na postavljanju asfaltnog zastora.

Radovi su započeti u ulici Slobode i mira, tj. Obilaznici, koja je jedna od novijih i modernijih saobraćajnica u gradu. Kako je Opština Berane upoznata od strane izvođača radova i Direkcije javnih radova, asfaltiranje će se vršiti u širini od 2m, odnosno samo onog dijela koji je prokopan da bi se postavile kanalizacione cijevi.

S obzirom na to da je prije početka radova, ulica Slobode i mira bila u potpunosti očuvana, povratak u prvobitno stanje treba da bude izvršeno nanošenjem asfaltne podloge čitavom dužinom ulice.

Upoznati ste sa činjenicom da u Beranama, kao i uopšte na sjeveru naše zemlje, dolazi do ekstremnih vremenskih prilika tokom zimskog perioda. Zbog jakog mraza i tretiranja ulica solju prilikom čišćenja sniježnog nanosa može da dođe do oštećenja asfaltnog sloja koji bi se nanosio na način kako je već započeto.

Na ovaj način bi se Lokalnoj samoupravi stvorili problemi za čije rješavanje bi bila potrebna velika količina materijalnih sredstava.



**CRNA GORA  
OPŠTINA BERANE**

Тел: 051/232-177

Факс: 051/233-357

@: [menadzer@berane.co.me](mailto:menadzer@berane.co.me)

[www.berane.me](http://www.berane.me)

Ул. IV crnogorskebr 1, 84300 Berane

Br: 04-039-352

Kako smo i ranije ukazivali na ovaj problem, nadam se da ćete kao implementaciono tijelo još jednom razmotriti zahtjev Opštine Berane da se ulica Slobode i mira, kao i sve ostale gradske saobraćajnice u Beranama, koje su bile u odličnom stanju, vrate u prvobitno stanje na predloženi način, odnosno asfaltiranjem istih čitavom njihovom širinom.

U prilogu:

-Foto dokumentacija sa početka radova na saniranju saobraćajnice u ulici Slobode i mira, dana 17.10.2017. godine

U Beranama, 18/10/2017. godine

S poštovanjem,



Menadžer Opštine Berane  
Darko Stojanović





ЦРНА ГОРА  
ОПШТИНА БЕРАНЕ

Предсједник

Тел: 051/231-973

Факс: 051/233-357

Е-пошта: [predsjednik@berane.co.me](mailto:predsjednik@berane.co.me)

[www.berane.me](http://www.berane.me)

Ул. IV црногорске бригаде бр. 1

Br. 01-031- 3581  
Berane, 21/11/2017.

За:

МИНИСТАРСТВО ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА И ТУРИЗМА  
IV пролетерске бригаде 19, 81000 Подгорица  
н/р министру, Павлу Радуловићу

СС.

- Дирекција јавних радова Црне Горе, Алмер Калач
- Конзорцијум Пројект Нова Горица и ДРИ управљање инвестициј доо, Андреј Мишка
- Aqualia Intech,S.A, Araque Padilla Francisco Jose

**ПРЕДМЕТ: „Изградња канализационе мреже и постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) у општини Беране“**

Уважени гдине Радуловићу,

У општини Беране је у току имплементација пројекта „Унапрјеђење водоснабдијевања, изградња канализационе мреже и постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ)“.

У претходном периоду смо путем дописа, Вас лично, директора Дирекције јавних радова (ДЈР), господина Калача, имплементационо тијело из ДЈР, надзор и извођача радова обавјештавали о кршењу динамике и осталим проблемима који се тичу дијела пројекта који се односи на изградњу канализационе мреже. Такође је на ову тему одржано низ састанака, како у Општини Беране, тако и у Министарству одрживог развоја и туризма и ДЈР у Подгорици.

На последњем састанку који је одржан 1. новембра ове године у Подгорици, коме сте присуствовали Ви и директор ДЈР господин Калач, добили смо увјеравања да ће закључно са 15. новембром 2017. године бити завршени радови на постављању асфалтног застора на улицама у којима је завршено постављање канализационе мреже и изградња шахтова. Овом приликом Вас обавјештавам да радови који су били планирани тим динамичким планом нису ни близу свог завршетка. Тренутно још увијек није завршено асфалтирање улица у МЗ Пешца, у Полимској улици, на градској обилазници ( ул. Слободе и мира) и Доњим Лугама. Како је у Беранама већ дошло до погоршања временских услова, апсолутно изражавам сумњу да ће се поменути радови уопште и спровести, а да се све ради на штету грађана Берана којима је већ више од 6 мјесеци онемогућено нормално функционисање и Општине Беране. Ово се нарочито односи на улицу у МЗ Доње Луге, једну од најфреквентнијих градских саобраћајница, којом дневно прође неколико хиљада наших





ЦРНА ГОРА  
ОПШТИНА БЕРАНЕ

Предсједник

Тел: 051/231-973

Факс: 051/233-357

Е-пошта: [predsjednik@berane.co.me](mailto:predsjednik@berane.co.me)

[www.berane.me](http://www.berane.me)

Ул. IV црногорске бригаде бр. 1

суграђана, и на коју су директно везане четири МЗ, без могућности кориштења алтернативних праваца. Грађевинска сезона на сјеверу Црне Горе је на самом измаку.

Овим дописом апелујем на Вас да свој несумњиви ауторитет заложите у правцу комуникације са ДР, Надзором и извођачима како би у што краћем року улице које су од велике важности за велики број наших суграђана биле завршене прије погоршања временских услова и снијезних падавина које у наредном периоду можемо очекивати.

Сходно дописима које смо у предходном периоду упућивали, Општина Беране ће предузети мјере у складу са ингеренцијама Локалне самоуправе.

Срдачан поздрав,

ПРЕДСЈЕДНИК ОПШТИНЕ БЕРАНЕ

Драгослав Шћекић





ЦРНА ГОРА  
ОПШТИНА БЕРАНЕ

Предсједник

Тел: 051/231-973

Факс: 051/233-357

Е-пошта: [predsjednik@berane.co.me](mailto:predsjednik@berane.co.me)

[www.berane.me](http://www.berane.me)

Ул. IV црногорске бригаде бр. 1

Br. 01-031- 3592  
Berane, 22/11/2017.

За:

ПРЕДСЈЕДНИКА ВЛАДЕ

Душка Марковића

Карађорђева бб, 81000 Подгорица

**ПРЕДМЕТ: „Изградња канализационе мреже и постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) у општини Беране“**

Уважени гдине Марковићу,

У општини Беране је започела реализација пројекта „Унапрјеђење водоснабдијевања, изградња канализационе мреже и постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ)“. У априлу 2016. године потписана су два уговора за извођење радова са фирмом „Aqualia Infraestructuras“ из Шпаније, док је јуна исте године потписан уговор са фирмом „ДРИ управљање инвестициј“ из Словеније, којој је повјерена ревизија Главног пројекта за постројење и надзор над извођењем радова.

Пројекат је дефинисан у вишегодишњем Оперативном програму „Регионални развој“ 2012-2013, из Инструмента за претприступну помоћ (ИПА) у оквиру компоненте III „Регионални развој“, као и у Споразуму о финансирању који је потписан између Владе Црне Горе и Европске Комисије у децембру 2014. године.

Уговор за Пројектовање и изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода у општини Беране, потписан је на 6.101.739,29 €, док је уговор за Изградњу канализационе мреже потписан на 4.881.918,44 €. Укупна вриједност уговора за надзор је 577.880 €.

Рок за завршетак радова за први Уговор је 30, а за други 20 мјесеци, док је период за отклањање могућих недостатака 12 мјесеци.

Уговором о имплементацији пројекта 19/2-01-704/2 од фебруара 2016. године, а чије потписнице су Дирекција јавних радова Црне Горе као наручиоца радова и Општине Беране као корисника и будућег власника пројекта дефинисане су обавезе уговорних страна које неспорно констатују да ће пројекат реализовати сагласно споразуму о финансирању који је потписан између Владе Црне Горе и Европске комисије.

У претходном периоду смо путем дописа о проблемима који се тичу дијела пројекта који се односе на изградњу канализационе мреже редовно обавјештавали Министарство одрживог развоја и туризма (МОРТ), Дирекцију јавних радова (ДЈР), надзор и извођаче. Такође је на ову тему одржано низ састанака, како у Општини Беране, тако и у Министарству одрживог развоја и туризма и Дирекцији јавних радова у Подгорици.

На свим овим састанцима, потенцирали смо да радови који се односе на изградњу канализационе мреже пробијају планирану динамику и да се не могу завршити у оквиру исте.

На последњем састанку који је одржан 1. новембра ове године у Подгорици, коме су присуствовали Министар одрживог развоја и туризма гдин Радуловић и директор ДЈР господин Калач, добили смо увјеравања да ће закључно са 15. новембром 2017. године бити завршени



радови на постављању асфалтног застора на улицама у мјесним заједницама (МЗ) у којима је завршено постављање канализационе мреже и изградња шахтова. Желим да Вас подсетим да су радови у овим мјесним заједницама почели почетком грађевинске сезоне и да наши суграђани у поменутиим мјесним заједницама већ више од пола године не могу нормално функционисати, јер им је онемогућен прилаз домовима, школама и свим осталим институцијама на које су свакодневно упућени. За вријеме извођења радова, обзиром да су градилишта била необезбијеђена, суочавали су се са повредама старијих суграђана и дјеце, оштећења имовине и моторних возила. Цијенећи значај пројекта, грађани Берана су показали изузетно стрпљење у односу на проблеме који су се током реализације пројекта свакодневно јављали.

Овом приликом Вас обавјештавам да радови који су били планирани тим динамичким планом нису ни близу свог завршетка. Тренутно још увијек није завршено асфалтирање улица у МЗ Пешца, у Полимској улици, на градској обилазници ( ул. Слободе и мира), МЗ Доње Луге и МЗ Хареме. Како је у Беранама већ дошло до погоршања временских услова, апсолутно изражавам сумњу да ће се поменути радови уопште и спровести, а да се директно ради на штету грађана Берана и Општине Беране. Саобраћајницама у поменутиим мјесним заједницама сада је немогуће функционисати, јер су оне у потпуности девастиране и практично ван употребе. На овај начин су блокиране све поменуте мјесне заједнице које су међу највећим и најфреквентнијим у граду. Ово се нарочито односи на улицу у МЗ Доње Луге, којом дневно прође неколико хиљада наших суграђана, и на коју су директно везане четири МЗ, без могућности кориштења алтернативних праваца. Грађевинска сезона на сјеверу Црне Горе је на самом измаку.

Обзиром да смо у разговору са директором ДЈР која је имплементационо тијело на овом пројекту, добили информацију да немају механизам да утичу на извођача радова да радове изведе у динамици коју је сам доставио, сматрам да Влада Црне Горе мора имати механизам који може утицати да се овај проблем ријеша. Захтијевамо да Влада Црне Горе прогласи јавни интерес и ДЈР ургентно и по скраћеном поступку уведе новог извођача радова како би овај дио посла у поменутиим мјесним заједницама био што прије завршен.

Овакво неодговорно понашање извођача радова наводи нас на размишљање да је у питању својеврстан вид опструкције који је извођачу радова омогућен од стране некога у ланцу надлежности, а који има за циљ да Општину Беране доведе у незавидну ситуацију.

Због свега наведеног апелујем на Вас да свој лични ауторитет и ауторитет Владе Црне Горе заложите у правцу комуникације са Министарством одрживог развоја и туризма, Дирекцијом јавних радова Црне Горе, надзором и извођачима како би у што краћем року улице које су од велике важности за велики број наших суграђана биле завршене прије погоршања временских услова и снијежних падавина које у наредном периоду можемо очекивати.

Сходно дописима које смо у претходном периоду упућивали, а непоступања по планираним роковима предвиђених уговором, Општина Беране ће предузети мјере у складу са ингеренцијама Локалне самоуправе подношењем кривичних пријава против свих оних који су својим чињењем или нечињењем довели град у тоталну блокаду, на штету првенствено грађана Берана, Општине Беране, а и Владе Црне Горе која ће средствима из свог капиталног буџета морати да надокнади средства која нису могла бити повучена из фондова намијењених за реализацију овог пројекта због кршења динамике и рокова предвиђених уговором, и блокадом магистралног пута о чему ћемо благовремено обавијестити Управу полиције и медије како би широј јавности скренули пажњу на овај проблем.

У нади да ћете нам помоћи у рјешавању овог великог проблема са којим смо суочени,

Срдачно Вас поздрављам.

ПРЕДСЈЕДНИК ОПШТИНЕ БЕРАНЕ  
Драгослав Шћекић

