

IZVOĐAČ RADOVA Geo Greenly

INVESTITOR AGENCIJA ZA

GRADJEVINSKI DNEVNIK

OBJEKAT PEVAČIĆ

REGISTRARNA I RAZVOJ BERANE

DAN POSLEDI DATUM 17.04.2015

39

MIJESTO Berane

DAN POSLEDI DATUM 17.04.2015

RAĐNO VRIJEME
I smena od 18 do 19 ukupno 1 časova
II smena od do ukupno časova
III smena od do ukupno časova

Smjena	Broj radnika			Mehanizacija
	Čija	Zanim.	Temp. osob.	
I				BAGER
II				
III				

Temperatura
U čas C°
U čas C°
U čas C°

Vrijeme
 (sunčano, oblako, kiša)
 (brzina vjetera)
 (nivo podzemnih voda)

OPIS RADA

PRIMJEDBE

Rad kopanja #710001 110 NA DISCERNIRANJE U
PEVAČIĆU od 17.04.19. STARJE PEVAČIĆA
POSREDOVANJE - ZATVORENO 17.04.15

Priznato
Čekanje

Na osnovu
radnog

Časovni
list

ovisno
od

POSREDOVANJE
ZATVORENO

1. Kopački
2. PAVIĆ
3. [signature]

ZA OBPRAVIT
415

1. Kopački
2. PAVIĆ
3. [signature]

415
415

VOĐE DNEVNIK:

IZVOĐAČ RUKOVODILAC RADOVA:

NADZORNI ORGAN:

IZVODAC RADOVA Doz. Golo Grahovlj

INVESTITOR Agencija ZA

GRADEVINSKI DNEVNIK

40

OBJEKAT PERNOIL

IZVODAC RADOVA PERNOIL

DAN 14.08.2015

MJESTO BERONA

Broj radnika

Mehanizacija

Temperatura

Vrijeme

RADNO VRIJEME
I smena od 7 do 19 ukupno 12 časova
II smena od _____ do _____ ukupno _____ časova
III smena od _____ do _____ ukupno _____ časova

Smjena	Broj radnika				Ukupno
	Grid. radn.	Zanat. Tehn. osob.	Os. tali	Ukupno	
I					
II					
III					

OPIS RADA

U _____ čas _____ C°
U _____ čas _____ C°
U _____ čas _____ C°
(nivo podzemnih voda)

PRIMJEDBE

Rad Bergera Agencija ZA ZA VISEKROVNI UNOS
u PERNOILU 11.08.2015 (Srednje Radnice)
posreb 42348 - 42348 radnice

Ugrijeta pažnja radnika

Ukupno od 13.05.2015 do 20.08.2015
prethodno usaglaseno (2100+880) = 2980 sati
avara ropura.

1 sat

Ukupno sati: 2980 sati
3A nepuna od 13.05.2015 do 20.08.2015
na nepuni za avaru ropura
operativni avara ropura u konjugaciji
od 2.980,0 sati

2 sata

VODE DNEVNIK:

IZVODAC RUKOVODILAC RADOVA:

NADZORNI ORGAN:

IZVOĐAČ RADOVA Doz. Golob Grahovci Bežanec INVESTITOR Preduzetnik

GRADJEVINSKI DNEVNIK

OBJEKAT Perućica Reparacije i radovi

MJESTO Bežanec

DAN SREDA DATUM 19.08.2015

41

RAĐNO VRIJEME	I smena od	do	19	ukupno	časova	Broj radnika				Mehанизација	Vrijeme	
						Snijena	Grnd. mljn.	Zanat. osob.	Tehn. osob.			Os. tali
II smena od	do	ukupno	časova	I							U čas C°	(suncano, oblacno, kiša)
III smena od	do	ukupno	časova	II							U čas C°	(brzina vjetera)
				III							U čas C°	(nivo podzemnih voda)

OPIS RADA

PRIMJEDBE

Rad kopanja na cisternu u Perućici
od 7.8.15 do 19.8.15 (starije kopanje: posredno 42.55.9 2012)

1. Hrgovina Cugrada

NO

Mjuzinsko pagura radu

3A OSPAUGH NO PRARUK d.17m

1. Hrg. C

2. Hrg. C

VOĐE DNEVNIKA:

IZVOĐAČ - RUKOVODILAC RADOVA:

NADZORNI ORGAN:

Mary Pray

[Signature]

IZVODAC RADOVA Doz. Gold Spremljiv

OBJEKAT Perušič

MJESTO Bežanje

INVESTITOR Agencija za izgradnjo in gradbeništvo Bežanje

DAN 20. 08. 2015

42

RADNO VRIJEME 1/2 ukupno 8,30 časova

Smjena

I

II

III

Broj radnika

Ukupno

Mehanizacija

Bojler

Temperatura

U čas C°

U čas C°

U čas C°

Vrijeme

(sušano, oblačno, kiša)

(brzina vjetrova)

(otvor podzemnih voda)

OPIS RADA

PRIMJEDBE

Rad bojlera na otvoreni uvala u Perušiči
od 7. 8. 2015. 1 smjena bojlera potroša 42559-42643 2015

Ugostnik pogostiti rad
8,30

3. 8. 2015. 1 smjena bojlera

1. smjena
2. smjena

VODE DNEVNIK:

IZVODAC - RUKOVODILAC RADOVA:

NADZORNI ORGAN:

Općina Gora - Općina Berane
AGENCIJA ZA INVESTICIJE I RAZVOJ

Broj: 18-2201

04.09.2015. god.

„GOLD GRADING“ D.o.o. Berane

PIB: 02886731; PDV: 60/31-00945-4

Budimlja, bb

Ž.r. 505-118918-83

Agencija za izgradnju i razvoj Berana

Berane

Račun br. 9 -15

Mjesto izdavanja računa: Berane

Datum izdavanja računa: 20.08.2015.

Datum prometa: 17.08-20.08.2015.

Redni broj	NAZIV ROBE - USLUGE	Jed. mjere	Količina	Cijena (€)	IZNOS (€)
1.	Rad bagera	h	33	100,00	3.300,00

Zaključno sa rednim brojem 1.

UKUPNO: 3.000,00€

PDV(19%): 627,00€

SVEGA: 3.927,00€

- 959,20

ZA UPLATU=2.967,80€

Preuzeto gorivo od 17.08 do 20.08.2015

880lx1.09=959,20€

Slovima (dvehiljadedevetstotinašezdesetsedam^{80/100})€

Rok plaćanja: 15 dana

Napomena: u slučaju neblagovremenog plaćanja zaračunavamo kamatu!

Prilog: građevinski dnevnik

