



"KD TRADE" DOO BERANE
D.RŽANICA BB
pib:03044238
email: kdtradeberane@gmail.com
tel: +382 69 / 210-170
žiro račun NLB: 530-23641-94

KUPAC:
AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ BERANA
BERANE
PIB: 2023997

datum: 10.12.2015

datum valute: 10.01.2016

18-283A
11. 12. 2015

RAČUN BR: 14/2015

r.br	Naziv artikla	Jed. mjere	Količina	Cijena bez pdv	PDV	Cijena	Vrijednost
1.	USLUGE PREVOZA KAMIONOM SCANIA (BA-AK-602) MAN (PG-AM-772) SCANIA (BA-AJ-605) PO DNEVNICIMA BR. 16 do 22.	RČ	48	35,00	19%	41.65	1999,20€
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							

Ukupno bez pdv-a:	1.680.00€
PDV	319,20€
Za plaćanje EUR	1999,20€

RAČUN PRIMIO:

[Handwritten signature]

PRISAO:
za KD TRADE

[Handwritten signature]

IZVODAC RADOVA DOO KD TRAPE

OBJEKAT KALUDRA

MJESTO BERANE

RADNO VRIJEME I smena od 10⁰⁰ do 17³⁰ ukupno 7³⁰ časova

II smena od 00 do 07 ukupno 7³⁰ časova

III smena od 00 do 07 ukupno 7³⁰ časova

OPIS RADA

PRAVOR ŠUMSKOG TANPONA U KALUDRU
KAMION UKUPNO PREBAČIO 5 TURA

INVESTICOR AGENCIJA ZA
REGISTRACIJU I RAZVOJ

BERANA

Broj projekta

Mehanizacija

MAN

Smena	god. sm.	Zam. sm.	Ispr. sm.	Ukup. sm.
I				
II				
III				

PRIMJEDBE

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Large handwritten signature

VOĐE DNEVNIKA: KOGMATINA DUŠAN

IZVODAC RUKOVODILAC RADOVA: KOGMATINA DUŠAN

NAJZOJNI ORGAN:

Handwritten signature

IZVODAC RAPOVA DOO KD TRADJE

OBJEKAT DRAGOSAVA

MJESTO BERANE

RAJNO VRIJEME 18.00

I smena od 10. do 18.00

II smena od ... do ...

III smena od ... do ...

OPIS RADA

PRVOT SUMSKOG TAMPONA IZ GRADINE DO

DRAGOSAVE

KAMION UCUPNO PREBACIO 4 TURE

AGENCIJA ZA RAZVOJ

BERANA

MAN

PRIMIPDLE

29.09.2005

17

My name is ...

for ...

28.9.05

KOMATINA DUSAN

IZVODAC RUKOVODILAC RADOVA

NADZORNI ORGAN

IZVODAC RADOVA DOO KD TRADE
OBJEKAT DRA GOSAVA

INVESTICION AGENCIJA ZA
IZGRADNIV I PAVROJ
BERANJE

SRJEDNA 30.09.2015
18

MJESTO BERANJE

RADNO VRIJEME
I smena od 19⁰⁰ do 26⁰⁰

II smena od do ukupno
III smena od do ukupno

Primenjena oprema	Primenjena oprema			Mehanizacija
	I	II	III	
SKANIS				

OPIS RADA

PRIMEBIE

PREVOR ŠUMSKOS TANPONA IZ GRADINE
DO DRAGOSAVE
KAMION UKUPNO PREBAČIO 2 TURE

Primenjena oprema

Primenjena oprema

Primenjena oprema

VOĐE DNEVNIKA

KOMATINA DUŠAN

IZVODIŠĆE RUKOVODILJA RADOVA
KOMATINA DUŠAN

NAJZAKRNI OKRAN

Primenjena oprema

PROBAČ RADOV DOO KD TRADIS

OBJEKAT RUIŠTA

ADRESA BERANE

RADNO VRIJEME I smena od 05:30 do 18:00

II smena od do ukupno časovni

III smena od do ukupno časovni

OPIS RADA

PREVOZ ŠUMSKOG TANPONA IZ GRADINE

DO RUIŠTA

KAMION UKUPNO PREBAČIO 4 TURE

INVESTITOR AGENCIJA ZA IZGRADNУ I RAZVOJ BERANA

Broj jedinica

Sprema radu	Tip radu	Zaht. radu	Tež. radu	Uč. radu	apov.	Mehanizacija
I						SKANIJA
II						
III						

GRADJEVINSKI DNEVNIK

DAN SUBOTADAN 03.10.2015

19

Temperatura

PRIMEČBE

Prevoz kamiona

4 ture

Prevoz kamiona

3 ture

NADZORORGN:

[Signature]

IZVODAČ - RUKOVODILAC RADOVA: KOMATINA DUŠAN

VOĐE DNEVNIKA: KOMATINA DUŠAN

DOO KO TRADE

RUŠTINA

BERANE

930 1700

SKANJA

AGENCIJA ZA
IZGRADNJU I RAZVOJ
BERANA

RENDESMAR

05.10.2015

20

PREVOZ ŠUMSKOG

TANPONA IZ GRADINE

DO RUŠTINA

KAMION UKUPNO PREBAČIO 4 TURNE

Ukupno prebačeno 4.00

Agencija za izgradnju i razvoj Berana

for every next

Spec. utroška za

3 0 3

VOĐA PROMATINIK
ROMATINA

DUŠAN

VOĐA PROMATINIK
ROMATINA

[Signature]

DOO KD TRADE

DRAGOSAVA

BERANJE

12⁰⁰ 18⁰⁰

~~6⁰⁰~~
5

AGENCIJA ZA

IRGRADNJE I PAVOS

BERANA

MAN

PONEDELJAK

05.10.2005

21

STANJE U ... TANJANA

PREVOZ SUMSKO TANPONA IR GRADINE
DO DRAGOSAVE
KAMION UKUPNO PREBAJIO 4 TURNE

Ukupno oko 3,00

KOMATIJA DUSAN

PREKOPRILIC RANJANA
KOMATIJA DUSAN

[Signature]

Ukupno oko 3,00 p. cest
[Signature]
[Signature]

Ukupno oko 3,00

IZVODAC RADA: DOO KD TRADE

OBJEKAT: DRA GOSAVI

MESTO: BERANE

RAJNO VEŠTAČE: NO od 17³⁰ časova

I smena od 17³⁰ ukupno 37 časova

II smena od 17³⁰ ukupno 37 časova

III smena od 17³⁰ do 17³⁰ ukupno 37 časova

OPIS RADA

TANPONA IZ GRADINE

DO DRA GOSAVI

KAMION UKUPNO

PREBAČIO 4 TURBE

INVESTITOR: AGENCIJA ZA

IZGRADNJU I RAZVOJ

BERANA

Medimurci
MAN

GRADIVINSKI DNEVNIK

22

UTVRĐENJE: OG. NO. 2015

Ime i Prezime: _____

Podpis: _____

Priloge: _____

PRIMEDBE:

Priloga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

Priloga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

Priloga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

Priloga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

VODE DNEVNIKA:

KOMATINA DUŠAN

IZVODAC RUKOVODILAC RADOVA:

KOMATINA DUŠAN

NADZORNI ORGAN:

[Signature]